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El presente artículo muestra un plan de gerencia para interventoría de proyectos de 
infraestructura basado en el módulo PMI® descrito en la guía del PMBOK®. En el 
primer capítulo se exponen los conceptos teóricos básicos acerca de la gerencia de 
proyectos, sus características y la correcta administración de su ciclo de vida, al 
igual que la clasificación del PMBOK® para los cinco grupos de procesos, fases y 
áreas de conocimiento que interactúan durante el desarrollo de un proyecto. En el 
segundo capítulo, se presenta la alineación sistemática y estructurada del plan de 
gerencia con base a las buenas prácticas internacionales. El planteamiento final del 
presente documento busca por medio de formatos propuestos integrar el sistema 
de gestión existente con el cumplimiento de las normas del estándar PMI®. De esta 
manera se prevé que esta metodología de gestión ayude a dirigir eficientemente los 
proyectos de infraestructura y permita implementar con eficiencia la interventoría de 
los procesos en base a lo requerido por el cliente de manera rápida y eficaz, por 
medio de una guía que reúne un conjunto actualizado y práctico de herramientas, 
métodos y procedimientos para iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar todas y 
cada una de las etapas o fases de un proyecto, con el fin de convertirse en el punto 
de referencia de los directivos en la dirección integral de proyectos con problemas 
críticos como generación de alternativas de solución. 
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 ABSTRACT 
This article shows a management plan for infrastructure project auditing based on 
the PMI® module described in the PMBOK® guide. The first chapter sets out the 
basic theoretical concepts about project management, its characteristics and the 
correct management of its life cycle, as well as the classification of PMBOK® for the 
five groups of processes, phases and areas of knowledge that interact during their 
development of a project. the second chapter presents the systematic and structured 
alignment of the management plan based on international good practice. The final 
approach to this document seeks through proposed formats to integrate the existing 
management system with compliance with the standards of the PMI® standard. In 
this way it is anticipated that this management methodology will help to efficiently 
manage the infrastructure projects and enable the efficient implementation of the 
process auditing based on what is established by the client in a quick and efficient 
way, by means of a guide that brings together an updated and practical set of tools, 
methods, procedures by means of systems to start, plan, execute, control and close 
each and every stage or phase of a project, in order to become the point of reference 
of the directors in the address integral project with critical problems in the generation 
of alternatives of solution. 




En Colombia las empresas de gran envergadura se caracterizan por ser líderes en 
el sector de la ingeniería en áreas de infraestructura, telecomunicaciones, ingeniería 
eléctrica, mecánica y Oil & Gas, proporcionan soluciones a sus clientes, con el fin 
de garantizar que sus activos y productos cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas y los reglamentos medioambientales, de calidad, salud y seguridad en el 
trabajo; prestando servicios de consultoría, supervisión e interventoría a proyectos.  
 
El Gobierno Nacional desde el año 2016 busca en conjunto con entidades estatales 
promover el crecimiento económico mejorando la calidad de vida de sus habitantes 
mediante el desarrollo de proyectos de gran impacto como la construcción de vías 
de transporte, generación de energía, ingeniería sanitaria, ambiental, arquitectura y 
urbanismo [1], para lograr el alcance y los objetivos establecidos es indispensable 
contar con un plan de gerencia que reúna todos los requisitos de los interesados 
(Stakeholders) y cumpla a cabalidad con los aspectos técnicos y socioambientales 
necesarios para que el constructor pueda materializar el proyecto. 
 
En el sector de la construcción de obras civiles tenemos el área de infraestructura, 
la cual ofrece grandes proyectos de inversión para los cuales las empresas actuales 
aplican para adjudicarse sus millonarios contratos por medio de consorcios, esta 
figura en esencia no contempla la fusión de varias empresas, al contrario, garantiza 
la independencia de cada una, lo que se busca es adoptar un marco de relaciones 
en conjunto con un propósito compartido. En esta área, una vez los contratos son 
adjudicados y puestos en ejecución no es común encontrar proyectos terminados a 
 tiempo, dentro del presupuesto y bajo los estándares de calidad solicitados, al punto 
que ya es una idea generalizada que lograrlo es un imposible, se considera que si 
se cumplen uno o dos de estos requerimientos el proyecto logro superar el margen 
esperado. En consecuencia, son las personas del área de influencia de este tipo de 
proyectos quienes en la mayoría de los casos terminan asumiendo los fracasos de 
proyectos defectuosamente ejecutados. 
 
En algunas empresas del país aún persiste la administración de proyectos empírica, 
intuitiva y tradicional, la cual no provee las bases necesarias para cumplir con éxito 
el objetivo de Gerenciar Proyectos, es por esto que los gerentes se ven obligados a 
recurrir a procedimientos, técnicas y herramientas más efectivas en sus empresas, 
que logren garantizar de manera inmediata y eficaz la toma de decisiones acertadas 
para predecir los resultados del proyecto, permitiendo de esta manera detectar con 
antelación las desviaciones y tomar las acciones correctivas a tiempo, ya sea en la 
etapa de planeación, ejecución o durante la etapa de seguimiento y control. 
 
Por tal motivo las empresas en la actualidad, optan por emplear una metodología 
que genere mayor rendimiento en la productividad de sus proyectos y que a su vez 
mejore en primera instancia, los resultados para adquirir experiencia mediante la 
delegación o liberación de tareas específicas a manos de empresas especializadas, 
esta metodología se conoce como subcontratación o tercerización (outsourcing), es 
de aclarar que este tipo de método requiere de un plan de gerencia especifico que 
logre integrar todas las áreas de la organización en función de la comunicación 
asertiva entre las partes involucradas, a fin de generar una mejor rentabilidad en el 
proyecto ahorrando gastos directos de operación, sin embargo, si no se cuenta con 
una estructura definida para este tipo de empalmes se corre el riesgo de presentarse 
afectaciones y retrasos en los productos a entregar. 
 
Es por esto que el presente artículo muestra los pilares principales para elaborar un 
plan de gerencia de proyectos con base en los fundamentos de la guía del PMBOK® 
6ª Edición de 2017 del PMI® la cual permitirá tener calidad de cómo se deben dirigir 
eficientemente los proyectos de infraestructura para lograr esta forma implementar 
con eficiencia la interventoría de los procesos en función de lo establecido por el 
cliente de manera sistémica y eficaz, por medio de una guía que reúne un conjunto 
completo, actualizado y práctico de las herramientas, métodos y procedimientos 
necesarios para iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar todas y cada una de las 
etapas o fases de un proyecto.  
 
Por lo tanto, con este artículo se pretende poner fin al problema común que surge 
en la mayoría de los contratos cuando por requisito contractual del cliente, exige se 
adopte el sistema gerencial del PMI® en los proyectos a fin de involucrar las normas 
internacionales del Project Management. Esto conlleva a que las empresas innoven 
su sistema de gestión y adopten nuevas técnicas con base a las buenas prácticas, 
logrando un cambio de mentalidad corporativa y organizacional, incentivando no la 
destrucción de lo ya establecido, sino por el contrario, una alineación funcional del 
sistema interno empresarial con los estándares recomendados en el PMBOK®. 
 
 
 1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
1.1. La gerencia de proyectos 
 
La Gerencia de Proyectos o Project Management es la aplicación del conocimiento, 
habilidades, herramientas y técnicas de gestión que en conjunto permiten alcanzar 
las necesidades y expectativas de los Stakeholders [2]. Esta disciplina se encargada 
de gestionar y administrar los recursos, de forma tal que el proyecto culmine dentro 
de las restricciones de alcance, tiempo, costos y calidad, para de esta manera lograr 
los objetivos propuestos del contrato. 
 
1.2. Proyectos de infraestructura 
 
Un proyecto de define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único [2]. Los proyectos de infraestructura abarcan la 
construcción y remodelación integral de inmuebles, carreteras, ferrovías, represas, 
aeropuertos, oleoductos, gasoductos, centrales hidroeléctricas, etc. Se caracterizan 
por utilizar recursos públicos o privados para su financiación y tienen como propósito 
de generar beneficios a futuro [3]. Este tipo de obras incentiva la inversión extranjera 
y garantizan beneficios sociales a la comunidad en general, según la legislación 
ambiental se deben ejecutar sin causar impactos al medio ambiente [4]. 
 
Un proyecto de infraestructura se considera exitoso cuando se logra en el tiempo 
establecido (cronograma), dentro del presupuesto (costos) y dando cumplimiento al 
alcance de los requerimientos del cliente en función de la calidad del producto. Para 
alcanzar el éxito no es suficiente el conocimiento, la experiencia técnica y manejo 
del personal humano involucrado, sino que también se requieren habilidades como 
liderazgo, comunicación, iniciativa para que las actividades sucedan, negociación y 
resolución de conflictos a fin lograr los objetivos contractuales pactados. 
 
Además de satisfacer al cliente, se debe velar el cumplimiento de las expectativas 
de los interesados o entidades que serán beneficiadas de forma positiva o negativa 
por el desarrollo del proyecto, la cual es responsabilidad del gerente de proyectos. 
Para la comunidad en general se consideran exitosos si mejoran su calidad de vida, 
sus oportunidades de empleo, si aumenta su nivel de confianza y si cumple con sus 
expectativas, ya que son ellos quienes al final recibirán los beneficios o tendrán que 
asumir consecuencias directas de proyectos defectuosos.  
 
1.3. Lineamientos PMI® 
 
La guía del PMBOK® en su 6ª Edición de 2017 del PMI®, establece un conjunto de 
fundamentos y procesos, recopilados como buenas prácticas a nivel mundial dentro 
de la gestión de proyectos. Define en total cinco grupos de procesos básicos para 
la administración de un proyecto y para cada fase o etapa del proyecto define áreas 
específicas de conocimiento. La guía determina entonces 49 procesos básicos en 
los que convergen los cinco grupos de procesos y las diez áreas del conocimiento, 
aplicables a todo tipo de proyecto.  
 Los procesos se superponen y se interrelacionan a través de un proyecto, entre sus 
fases o etapas y son descritos en términos de:  
 
• Entradas (línea base, archivos, planos, diseños, etc.) 
• Herramientas y técnicas  
• Salidas (archivos, productos, servicios, etc.) 
• Ciclo de vida de un proyecto (conjunto de fases del proyecto) 
 
El equipo de dirección del proyecto debe escoger de manera adecuada las fases 
del ciclo de vida, los procesos, las herramientas y técnicas que más se ajusten al 
proyecto. En muchas de las obras de infraestructura la entidad contratante define 
dentro del mismo contrato las fases del proyecto y por simplicidad administrativa 
éstas se adoptan para el proyecto según se concierte entre ambas partes. 
 
1.3.1. Características del ciclo de vida de un proyecto 
 
El ciclo de vida de un proyecto es una serie de fases por la que atraviesa un proyecto 
desde su inicio hasta su cierre. En su definición según la guía del PMBOK®, 
describen que se necesita hacer para completar el trabajo planteado [5]. Estas fases 
son generalmente secuenciales, se dividen por objetivos, también por resultados o 
entregables, son acotadas, se determina su punto de inicio y de fin, en ocasiones 
de denominan punto de control, proporciona un marco de referencia básico para 
dirigir un proyecto, es independiente del trabajo específico a realizar.  
 
1.3.2. Administración del ciclo de vida de un proyecto 
 
La administración del ciclo de vida de un proyecto describe qué se necesita hacer 
para administrar el proyecto [6]. La importancia de la administración agrega valor a 
los patrocinadores (accionistas), a través de equipos multidisciplinarios que pueden 
lograr resultados en tiempo y costos específicos. Esto se logran gracias a que el 
administrador de proyectos es capaz de cuantificar y evidenciar el trabajo realizado.  
 
En los proyectos en general y en especial en los de infraestructura, es habitual que 
se superpongan distintas fases, es decir, que se apruebe la iniciación de una fase 
sin haber finalizado la anterior. Este cambio debe ser autorizado por el gerente del 
proyecto, una vez el equipo de dirección haya evaluado todos los posibles efectos 
de dicha interface en las fases siguientes. Se considera que al inicio de este tipo de 
proyectos los niveles de costo y dotación son bajos y la influencia de los interesados, 
los riesgos y la incertidumbre aumenta. 
 
Los proyectos de infraestructura nacen para cumplir con el plan estratégico de una 
organización. Se establece que los proyectos se autorizan como resultado de una 
o más iniciativas estratégicas como demanda en el mercado, necesidad comercial, 
solicitud del cliente e innovaciones tecnológicas. En la gráfica 1 a continuación, se 
muestra el concepto según la guía del PMBOK®. 
 
 
 Figura No.  1 Ciclo de vida de la administración de proyectos 
 
Fuente: Guía 2018 Project Manager Profesional PMP® [7] 
 
La iniciativa de influir de forma directa en las características finales del producto y/o 
servicio del proyecto, sin que se afecte el costo, se considera más alta al inicio del 
proyecto y por lo tanto va disminuyendo a media que el proyecto avanza hacia su 
cierre. Por otra parte, el costo total de los cambios no previstos para corregir errores 
aumenta a medida que el proyecto se acerca a su fin. En tabla 1 se muestra la 
clasificación de las fases del ciclo de vida al igual que los cinco grupos de dirección 
de proyectos según la guía del PMBOK® que se deben emplear para la concepción 
de todo proyecto en función de identificación, factibilidad, viabilidad, construcción y 
desarrollo, vida útil del producto y desmontaje del proyecto para su posterior cierre. 
 
Tabla 1. Ciclo de vida de un proyecto vs Grupo de procesos 
Ciclo de vida de los Proyectos 
Grupos de Procesos  






Fuente: Guía 2018 Project Manager Profesional PMP® [7] 
 Las licitaciones en proyectos de infraestructura son una demanda del mercado, una 
necesidad para la cual el potencial cliente abre una oportunidad de negocio para 
una compañía, que evalúa si sus capacidades técnicas y financieras cumplen con 
los requisitos para su ejecución exitosa. En caso afirmativo, la presentación de la 
propuesta debe ser conceptualizada como un proyecto que debe ser gerenciado 
exitosamente, a fin de que su ejecución cree valor y crecimiento para la organización 
o empresa contratante. 
 
En Colombia, el gerente encargado del proyecto es asignado cuando a la compañía 
le adjudican el contrato y muy frecuentemente no ha participado en la elaboración y 
negociación de la propuesta ganadora generando que se presente un reproceso al 
momento de proponer una estrategia de plan de acción. Por lo tanto, sería ideal que 
quien gerencie la ejecución haya participado en la etapa pre-contractual y conozca 
todos los detalles del acuerdo logrado para la ejecución, pero esto rara vez se da. 
Cuando no sucede así, el vacío se debe subsanar en el Acta de Constitución inicial 
que empodera al gerente para la iniciación y ejecución, toda la información le debe 
ser entregada en documentación regular y foliada. Este acto interno de la empresa 
marca el inicio de la responsabilidad del gerente en la ejecución del proyecto. 
 
1.3.3. Grupos de procesos y áreas de conocimiento 
 
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades que interactúan entre sí para 
obtener un producto y/o servicio único, resultado o servicio predefinido, de manera 
eficaz durante la vida del proyecto [8]. Cada uno de los procesos que se lleva a cabo 
en la gerencia de proyectos se busca que todos estén en su totalidad debidamente 
identificados, divulgados y analizados entre todo el grupo directivo para asegurar 




La iniciación del proyecto o fase implica autorizar de manera oficial la iniciación del 
proyecto dentro de la organización que va a ejecutar la obra y brinda al gerente del 
proyecto la información necesaria para comenzar. Para ello, la autoridad jerárquica 
superior de la empresa o patrocinador empodera al gerente para desarrollar el 
contrato, mediante una declaración escrita y firmada, llamada Acta de Constitución 
del Proyecto (Project Charter), que define y establece de manera concreta toda la 
información relevante de las fases precontractual y contractual del proyecto al igual 
que los objetivos generales. Debe ir acompañada de la documentación elaborada 
en la fase de licitación y adjudicación, las negociaciones y acuerdos finales con el 
Cliente, los análisis económicos y presupuestales, las condiciones asumidas para 
la propuesta con los requisitos establecidos, el contrato firmado, los planos y las 
especificaciones técnicas. Con esta documentación el gerente recibe la autoridad 




El grupo de Planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para 
establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos y desarrollar la 
 línea base de acción para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de Planificación 
desarrollan y discretizan en documentos separados y particulares el plan para la 
dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo 
a cabo. Es el único grupo de procesos que tiene componentes en todas las áreas 
del conocimiento definidas y se constituyen en la base para la ejecución de la obra.  
 
En la fase inicial de planificación, el gerente y su equipo directivo realizan un análisis 
detallado de estrategias, sistemas constructivos, plazos y recursos necesarios para 
desarrollar los objetivos del Acta de Constitución y del contrato, determinan cómo 
se planea ejecutar el proyecto y como se definirán los procesos que aplican según 
las necesidades del proyecto y su ejecución óptima y exitosa. Estas directrices y 
decisiones fundamentales se plasman en un documento guía, de carácter gerencial 




Son los procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la 
dirección del proyecto, cuando se toman las decisiones ejecutivas y se efectúan las 
inversiones para desarrollar la obra y cumplir con los objetivos de esta. Comprende 
entre otras decisiones: Seleccionar y contratar el personal directivo, administrativo, 
técnico y operativo para la ejecución de la obra, realiza el aseguramiento integral de 
la calidad conforme al Plan de Calidad definido para el proyecto, entregar la 
información y gestionar las expectativas de los interesados conforme al plan inicial, 
efectuar las adquisiciones y compras, asegurando los mejores productos e insumos 
en términos de costo, calidad y oportunidad para el proyecto. 
 
1.3.3.4. Seguimiento y Control 
 
Esta fase del proyecto se efectúa simultáneamente con la fase de Ejecución. Se 
monitorea y controla el avance del proyecto a fin de cumplir con los objetivos de 
desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. El seguimiento es un 
aspecto de la dirección que se realiza a lo largo de todo el proyecto. Mide la 
ejecución real vs los planes pre-establecidos, identifica y gestiona las desviaciones 
encontradas. Establece un Departamento de Trazabilidad, al cual se asigna con el 
personal idóneo y suficiente para medir el avance de la obra, debe mantener 
informado al gerente y al grupo directivo ejecutivo de los resultados de los controles 
ejecutados para tomar las medidas correctivas oportunamente. Es obligación de la 
gerencia y del grupo ejecutivo hacer los ajustes necesarios mediante el control 




Cerrar proyecto o una fase es considerado el proceso que consiste en finalizar todas 
las actividades a través de todos los grupos de procesos de dirección, con el objetivo 
de completar formalmente el proyecto o una fase [8]. Este grupo de procesos es el 
encargado de verificar que los procesos definidos se hayan completado y se pueda 
pasar a la fase contractual final de liquidación del contrato. 
 
 Gestión del Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión del Costo
Gestión de la 
Calidad
Gestión de los 
Recursos
Gestión de las 
Comunicaciones
Gestión del Riesgo
Gestión de las 
Adquisiones




Al cierre del proyecto, el gerente del proyecto revisará toda la información anterior 
procedente de los cierres de las fases previas para asegurarse de que todo el 
trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. 
Puesto que el alcance del proyecto se mide con relación al Plan para la Dirección 
del Proyecto, el director del proyecto revisará este documento para cerciorarse de 
su culminación antes de considerar que el proyecto está cerrado. 
 
Se definen tres tipos de conclusión del proyecto [9]. 
 
- Por extinción: significa que el proyecto tal como se planeó ha sido realizado, 
satisfactoria o insatisfactoriamente y se ha decidido darle finalización. Aún se 
debe proceder con las actividades finales para darle el cierre definitivo. 
Generalmente sucede cuando la fecha de cierre está programada y no se 
acepta su modificación, con lo cual puede suceder que los objetivos 
inicialmente planificados no se hayan logrado. 
 
- Por inclusión: significa que el proyecto ha sido exitoso y se albergará dentro 
de la organización cliente, el gerente deberá tener cuidado para que el 
traslado a la organización se dé de manera fluida, sin tropiezos y venciendo 
la resistencia al cambio. 
 
- Por integración: significa que el proyecto ha sido exitoso y es la forma más 
común de dar por terminados los proyectos, pero también bastante compleja. 
En ella se regresa a la organización patrocinadora el personal, los recursos. 
 
Es importante resaltar que las diez áreas del conocimiento generan diez planes de 
gestión los cuales están relacionados entre sí con cada grupo de proceso como se 
muestra a continuación, para ampliar más en detalle ver anexo 1. 
 

















                                                                                                                                        Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
 1.3.4. Proceso de conclusión del proyecto o fase 
 
Este proceso de conclusión puede llegar a ser tan complicado y extenso como sea 
la complejidad del alcance del proyecto o fase, por lo tanto, se recomienda seguir 
un proceso sistemático y estructurado el cual le va a permitir al gerente y su equipo 
de dirección concluir de una manera eficaz y efectiva, con la finalidad de no caer en 
el abandono prematuro del proyecto [10]. 
 
Las fases de la conclusión sugeridas son: 
 
1. Preparar la logística de la conclusión 
2. Preparar la documentación del cierre del proyecto 
3. Realizar la evaluación “ex post” y realizar el informe final 
4. Obtener la aprobación formal del cliente 
5. Cerrar operaciones 
 
1.4. Metodología 
La metodología utilizada para el desarrollo de este artículo de investigación consiste 
en emplear un estudio cualitativo con el fin de identificar y caracterizar los diferentes 
grupos de procesos en los que según la experiencia en interventoría de proyectos 
se presentan el 90% de las dificultades que conllevan al fracaso de los mismos. 
Para dar solución se emplea como metodología básica el diseño y la elaboración de 
formatos guía al igual que recomendaciones específicas a tener en cuenta para el 
éxito de cada fase que servirán de punto de referencia para sintetizar la información 
del proceso y compararla con el requisito particular. Posteriormente, los resultados 
se presentarán en una matriz donde sintetice el procedimiento a seguir y análisis de 
estos para llegar a las conclusiones fruto de la investigación. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
2.1. Identificación de procesos críticos 
 
Cambiar la mentalidad de la organización y del equipo de trabajo no es tarea fácil, 
más aún cuando hablamos de empresas que poseen sistemas internos de gestión 
consolidados por años en donde la incorporación de ideas nuevas altera el equilibrio 
de su zona de confort dejando en el ambiente una sensación inconformidad, pero la 
idea no es imponer el caos al contrario es promover la simplicidad, la claridad y la 
lógica secuencial del PMBOK® incentivando la aceptación e implementación de un 
sistema innovador de gestión para lograr resultados positivos y contundentes para 
la compañía [11]. En la interventoría de proyectos de infraestructura a lo largo del 
camino se han identificado que ciertos grupos de procesos interfieren más que otros 
en la consolidación de un plan de gerencia exitoso, los cuales se clasifican de la 
siguiente manera según su orden en cronológico: 
 

















   
  
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
 
2.2. Caracterización de procesos críticos  
 
La caracterización y análisis de los grupos de procesos críticos permitirá al gerente 
de proyectos visualizar el plan de acción que debe emplear para mejorar el avance 
de proyecto. Al grupo de procesos enunciados en la Figura No 4 se les realizaran 
recomendaciones que de ser tomadas en consideración durante el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura permitirá ajustarse a los lineamientos establecidos por 
el estándar del PMI® a fin de cumplir con los objetivos propuestos y el alcance, para 
ello, se empleará para cada ítem la creación de un formato guía recomendado, el 
cual podrá ser consultado uno a uno en el material anexo del presente artículo. 
 2.2.1. Desarrollo del acta de constitución del proyecto 
 
En este proceso se diligencia y firma un documento formal y enfático, emitido por el 
patrocinador del proyecto o autoridad superior en la empresa, que autoriza el inicio 
formal del proyecto del contrato y le confiere al gerente la autoridad para aplicar los 
recursos de la organización a las actividades del proyecto. El Acta debe ser revisaba 
por ambas partes y estar firmada por el patrocinador y por el gerente de proyecto. 
 
Esta acta requiere de una planificación inicial, en la cual se deben analizar objetivos, 
requisitos, restricciones y riesgos de alto nivel, esta acta debe ser lo suficientemente 
amplia para no requerir ningún cambio a medida que se desarrolla el proyecto. Se 
estableció un modelo del documento (ver anexo 2), que se puede ser adaptable a 
cada empresa o proyecto. 
 
2.2.2. Identificación de los interesados 
 
En este proceso se identifican a todas las personas u organizaciones que pueden 
verse afectadas positiva o negativamente por el proyecto y que pueden influir sobre 
los objetivos y resultados del mismo. Este proceso incluye documentar información 
relevante de sus intereses, su nivel de influencia para ejercer en el proyecto, al igual 
que su participación e impacto en el éxito de este. El no identificar desde el inicio a 
los interesados puede ocasionar desviaciones en los proyectos, por obviar algún 
requerimiento importante o por no saber manejar sus expectativas (ver anexo 3). 
 
Figura No.  5 Matriz de interesados 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
 
Se recomienda se tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- Identificar a todos los potencialmente interesados con el proyecto 
- Identificar su posicionamiento frente al proyecto a favor, en contra o neutro 
- Valorar el nivel de importancia, poder e interés 
- Establecer una estrategia para gestionarlos 
 Una vez establecidos todos los criterios se realiza la matriz de interesados y con 
base su localización en el cuadrante se establece la estrategia para gestionarlos  
 
2.2.3. Desarrollo del plan para la dirección del proyecto 
 
En este proceso se busca definir, preparar, integrar y orientar de manera sistemática 
todos los planes subsidiarios en un plan de gestión del proyecto. El plan de dirección 
del proyecto se convierte en la principal fuente de información para determinar cómo 
se planificará, ejecutará, supervisará, controlará y cerrará el proyecto (ver anexo 4). 
 
2.2.4. Revisar Requisitos 
 
Este proceso busca identificar, analizar y compilar todos los requisitos exigidos por 
el cliente de manera concreta. Se recomienda no pasar por alto ningún detalle por 
simple que parezca, ya que cualquier interpretación errónea de los requisitos del 
producto puede acarrear graves consecuencias al proyecto, es por esto, que cada 
uno de los requisitos deben quedar establecido en las especificaciones técnicas y 
en el contrato. Se establece formato guía para gestión adecuada (ver anexo 5). 
 
2.2.5. Revisar la definición del Alcance 
 
En este proceso se define el trabajo que debe realizarse para delimitar el producto, 
servicio o resultado de las funciones y características específicas del esfuerzo del 
proyecto a fin de dar cumplimiento al objetivo contractual pactado. Se recomienda 
establecer solo el trabajo que debe realizar y dejar claro cada uno de los entregables 
del proyecto. Para ello se define el formato guía pata su gestión (ver anexo 6). 
 
La definición del alcance contempla las siguientes consideraciones: 
 
- Se debe analizar todos los requisitos definidos en el Acta de Constitución a 
fin de lograr establecer una lista de chequeo previa para delimitar lo que se 
debe hacer y solo lo que se debe hacer en el proyecto. 
 
- Se define el alcance con base a los requisitos en función de su descripción 
técnica del producto y del esfuerzo requerido (lista de entregables). 
 
- Se construye la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) subdividiendo 
los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto 
en componentes más pequeños, fáciles de planificar, organizar, administrar 
y controlar. Es de aclarar que en la EDT de todo proyecto no se relacionan 
actividades sino procesos, ciclo o entregables y se utiliza para que el gerente 
del proyecto defina objetivos particulares y metas físicas. Se considera una 
estructura jerárquica de fácil consulta, que ayuda a visualizar el rumbo del 
proyecto y sus compromisos. Se define el formato guía (ver anexo 7). 
 
- Se construye el diccionario de la EDT/WBS aclarando y ampliando en detalle 
los términos a manera de explicación textual de los componentes de la EDT. 
Debe ser fácil consulta. Se define el formato guía (ver anexo 8). 
 2.2.6. Revisar la definición del Tiempo 
 
Este proceso establece las políticas, procedimientos y documentación requerida 
para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma de obra. La 
definición del tiempo de un proyecto se realiza mediante el cronograma, y para 
elaborarlo es de vital importancia tener presente las siguientes consideraciones: 
 
- Definir actividades mediante la identificación clara y concreta de las acciones 
específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. Se 
recomienda incluir actividades preliminares como son las aprobaciones de 
los diseños y la obtención de los permisos legales y ambientales, hitos como 
liberación de predios, movilización e instalación del contratista, la iniciación 
o terminación total o parcial de actividades específicas de interés contractual. 
 
- Secuenciar las actividades definiendo la interrelación entre las actividades 
del punto anterior atendiendo su secuencia lógica de ejecución. En esta 
actividad tienen cabida términos como predecesoras y sucesoras perfectas 
o traslapadas, actividades fín-comienzo o fín-fín, holguras, etc., criterios que 
van a ser necesarios en la definición del cronograma del proyecto y en su 
duración. Las anteriores consideraciones constituyen los pasos preliminares 
para determinar la ruta crítica del proyecto, que se comentará más adelante. 
Se emplea para ello el Método de Diagramación por Precedencia (PDM) que 
crea un diagrama de red del cronograma del proyecto, estas se dividen en 
obligatorias (lógica dura) inherentes a la naturaleza del trabajo que se está 
realizando, a veces obedecen a requisitos contractuales y en discrecionales 
(lógica blanda) de secuencia deseada a veces obedecen a mejores prácticas. 
 
- Asignar los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar cada 
una de las actividades definidas. Se recomienda prestar suma atención a 
esta fase ya que en ella se definen los equipos para la ejecución del proyecto, 
si se van a comprar o a alquilar (contratos de subcontratistas), al igual que el 
número de personas por cuadrilla, el personal administrativo de obra, etc. De 
no hacerse bien y de manera específica puede afectar el presupuesto [12]. 
 
- Estimar duración de las actividades definidas y secuenciadas, esto se hace 
por medio el método PER, el cual emplea mediante la asignación del tiempo 
pesimista, probable y optimista el cálculo de las duraciones. Esta fase cobra 
vital importancia ya que es por medio de la cual se va a establecer el tiempo 
de ejecución del proyecto, las holguras y la ruta crítica a fin de obtener la 
línea base del cronograma la cual garantiza el desarrollo de los entregables. 
 
- Desarrollo del cronograma para esta fase se recomienda el uso de software 
de administración de proyectos como Project, Primavera, SQL, entre otros, 
los cuales permiten definir el cronograma de obra de una manera óptima 
integrando lo anteriormente mencionado. El resultado de esta iteración será 
el material fundamental para la interventoría, ya que ella velará por que se 
cumpla el cronograma dentro del tiempo ahí estipulado.  
 
 2.2.7. Revisar la estimación del Presupuesto 
 
Este proceso consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios 
necesarios para completar las actividades del proyecto. Ayuda a determinar que 
partes del trabajo requieren, por su complejidad, la subcontratación con empresas 
especializadas, permitiéndole al gerente del proyecto tomar una decisión final y 
equilibrada entre el costo, la calidad y la oportunidad de entrega y cumplimiento. Se 
recomienda un análisis detallado de los costos ya que de este depende poder 
determinar el presupuesto final de ejecución del proyecto [13]. 
 
La elaboración de un presupuesto debe encargarse a un especialista en el tema, 
que preferiblemente tenga experiencia previa en el cálculo y en el seguimiento y 
control de esta herramienta gerencial. Presupuestos no realistas hacia arriba o hacia 
abajo llevan a catástrofes económicos y al incumplimiento de metas esperadas por 
los el patrocinador y los accionistas, afectando de manera directa la imagen y el 
desempeño del gerente. Se recomienda analizar y socializar el resultado final, ya 
que un presupuesto no realista, es decir, muy inflado puede llevar a decisiones 
financieras erradas y a operaciones de crédito innecesarias que tienen un costo 
para la empresa. Usualmente, los indicadores de cumplimiento de presupuesto 
castigan las desviaciones por encima y por debajo del presupuesto aprobado. El 
presupuesto debe hacerse en la fase de licitación, pero una vez ganado el contrato 
y conocidas las negociaciones y acuerdos definitivos con el cliente, debe revisarse 
completamente el ejercicio y mejorar la confiabilidad de los datos pertinentes [14]. 
 
2.2.8. Revisar la definición la gestión de la calidad 
 
Es este proceso se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el producto 
o servicio contratado, y se documenta la manera en que el proyecto demostrará el 
cumplimiento de la legislación. El objetivo es crear políticas para asegurar que el 
proyecto alcance los requisitos definidos desde la perspectiva del cliente sin ninguna 
desviación de los requerimientos y así garantizar la calidad del producto. Es aquí 
donde la interventoría asume su mayor papel contractual, ya que debe velar por el 
que los entregables cumplan las especificaciones técnicas y de calidad exigidas.  
 
Es una tarea del departamento de calidad del proyecto diseñar indicadores que 
midan la gestión del gerente, los administradores y los ejecutores en el cumplimiento 
de los procedimientos. Aunque no son muy populares porque implican medición y 
metas a veces difíciles. Es importante anotar que el nivel de esfuerzos de calidad 
debe ser apropiado para las necesidades del proyecto.  
 
2.2.9. Supervisar el plan de recursos humanos 
 
En este proceso la interventoría debe identifican y supervisar el cumplimiento de los 
roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las 
relaciones de comunicación y a fin de crear el plan para la dirección de personal. La 
administración del recurso humano del proyecto es vital para su ejecución exitosa. 
Se recomienda que desde la gerencia se promueva el desarrollo de mecanismos 
administrativos para reclutar y mantener el mejor recurso humano disponible. 
 2.2.10. Incentivar las comunicaciones  
 
Este proceso resalta la importancia de lograr una comunicación asertiva entre todos 
los involucrados a fin de lograr mantener en contexto en tiempo real en qué estado 
se encuentra la ejecución del proyecto, para ello se recomienda el uso de correos 
electrónicos, correspondencia escrita o un software especializado que garantice la 
trazabilidad del proyecto en todo momento, estas plataformas digitales permiten el 
acceso a toda la información del proyecto tanto para el equipo de trabajo como para 
cada uno de los interesados, ya sea el cliente, el interventor, el supervisor de obra, 
el contratista y el gerente, así como lo recomienda la norma del PMI®. 
 
Tabla 2. Tipo de comunicaciones 
Tipo de Comunicación Cuando se usa 
Escrita Formal 
Plan de dirección de proyectos, acta de 
constitución, problemas complicados, etc. 
Verbal Formal Presentaciones, charlas, etc. 
Escrita Informal Correos electrónicos, notas, oficios, etc. 
Verbal Informal Reuniones, conversaciones, etc. 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
 
2.2.11. Revisar la definición la gestión de los riesgos 
 
En este proceso se busca revisar la identificación de riesgos por medio del cual se 
determinaron las principales amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos 
positivos) pueden afectar el proyecto y documentar sus características. Este es un 
proceso iterativo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Este proceso debe 
involucrar a todo el equipo del proyecto de tal forma que se pueda generar metas 
compartidas, compromisos puntuales e incentivar el sentido de responsabilidad 
frente a los de los riesgos del proyecto. Se recomienda evaluar de forma detallada 
la matriz de probabilidad e impacto de ocurrencia, el análisis cualitativo y cuantitativo 
de los riesgos revistos, la estrategia de gestión y la implementación adecuada y 
objetiva del plan de respuesta, debido a que si los riesgos están correctamente 
administrados esto aumenta la probabilidad de éxito del proyecto [15]. 
 
2.2.12. Supervisar las Adquisidores 
 
En este proceso de debe supervisar que se debe comprar o adquirir, y cuándo y 
cómo hacerlo. Como la mayoría de los aspectos que recomienda el estándar del 
PMI® para el adecuado desarrollo y planificación de un proyecto, las compras de 
los suministros claves para ejecutar el contrato son críticas y deben ejecutarse 
conforme a procedimientos claros, divulgados y mantenidos, que garanticen que los 
bienes adquiridos sean los óptimos desde los puntos de vista de costo, calidad y 
oportunidad. Se recomienda crear la estrategia de criterios de selección para elegir 
proveedores, seleccionar que tipo de contrato y crear términos y condiciones.  
 El gerente debe asignar los recursos idóneos y suficientes para las compras del 
proyecto, con su organigrama y recursos propios, con capacitaciones y controles 
adecuados. Este proceso puede ser vulnerado por la corrupción a fin de desangrar 
las finanzas del contrato. Es por esto, que es una fase muy delicada y de mucha 
atención. La gestión de adquisiciones y el manejo del inventario deben ir de la mano 
y complementarse adecuadamente por el personal adecuado y capacitado. 
 
2.2.13. Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 
 
En este proceso se debe revisar, analizar y regular el avance a fin de cumplir con 
los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Se 
desarrolla paralelamente a la ejecución y se nutre de datos que ésta le proporciona. 
Implica contar con recursos de una oficina técnica bien estructurada para realizar 
informes de estado, medición del avance y proyecciones. Este tipo de informes de 
desempeño proporcionan información sobre el rendimiento del proyecto respecto al 
alcance, cronograma, costo, recursos, calidad y riesgo. En este proceso el gerente 
del proyecto debe emplear todas sus destrezas para coordinar el esfuerzo individual 
y del equipo para lograr objetivos, demostrar liderazgo, compromiso, etc. 
 
2.2.14. Realizar el control integrado de cambios 
 
Este proceso se basa en revisar todas las solicitudes de cambio que normalmente 
se presentan durante la ejecución de las obras. El proceso aplica para aprobar los 
cambios a los entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los 
documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. Toda modificación 
o ajuste a la documentación de línea base aprobada en la etapa de planeamiento 
inicial debe registrarse con las aprobaciones correspondiente (ver anexo 9), de tal 
forma que se pueda medir su impacto en el cronograma, en el presupuesto y en el 
alcance del contrato. Se recalca la importancia que cada cambio este documentado 
y archivado en el sistema de correspondencia del proyecto para que sirva de soporte 
para ajustes a nivel contractual, si la gravedad del cambio así lo amerita. 
 
2.2.15. Cerrar el proyecto o Fase 
 
En este proceso se finaliza todas las actividades de todos los grupos de procesos 
de la dirección de proyectos a fin de completar formalmente el proyecto o una fase 
del mismo (ver anexo 10). Es en este proceso donde la interventoría genera su aval 
formal, sin su aprobación no es posible realizarse. Para ello se recomienda realizar 
un barrido final a los entregables del proyecto a fin de que cada uno cumpla con lo 
ya establecido y ninguna de ellas quede inconclusa. De igual forma se debe dar 
cierre formal a los contratos de subcontratistas, al igual que a las reclamaciones de 
observaciones pendientes a productos por parte de la interventoría con el objetivo 
de generar un registro de todos los resultados finales [16]. 
 
2.3. Análisis de resultados: Flujograma 
 
A continuación, se muestra la matriz de resultados obtenida que se debe seguir para 
a implementar el plan de gerencia para interventoría de proyectos de infraestructura:





































La alineación del estándar PMI® en la gerencia para la interventoría de proyectos 
de infraestructura expuesta en el presente artículo, se establece sin lugar a duda 
como una herramienta esencial para la correcta gestión de los proyectos, ya que 
emplea de manera sistémica las buenas prácticas de la comunidad internacional 
en la guía del PMBOK® logrado atender y subsanar vacíos existentes, además, 
brinda la ayuda conceptual para dar solución a los problemas de críticos de la 
interventoría.  
 
El presente artículo muestra al gerente de proyectos y al equipo de trabajo una guía 
concreta del paso a paso para la gestión correcta de cada etapa o fase crítica para 
la interventoría de proyectos de infraestructura, creando un apoyo didáctico como 
lo son los formatos recomendados de uso y el Check List del resultado final, a fin 
de lograr finalmente el éxito y evitar el fracaso en el proyecto. 
 
El plan de gerencia para la interventoría de proyectos de infraestructura con base 
a la guía del PMBOK® aquí expuesto permite a los gerentes de proyectos identificar 
en qué etapa o fase del proyecto están presentando problemas y define para cada 
uno de ellos una estrategia de acción y mitigación con recomendaciones 
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Son los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 
incluya todo el trabajo requerido con el fin de delimitar desde el 
inicio el producto, servicio o resultado a obtener en base a las 
especificaciones de los interesados. Aquí se define qué se incluye 
y qué no se incluye en el proyecto. 
Gestión del tiempo 
Son procesos requeridos para la administración del tiempo con el 
objetivo de lograr el cumpliendo del cronograma y la finalización 
del proyecto dentro del plazo requerido. 
Gestión de los 
costos 
Son los procesos involucrados para estimar, presupuestar y 
controlar los costos incurridos durante el desarrollo de la vida del 
proyecto de modo que se complete dentro del presupuesto 
aprobado y sin sobrecostos. 
Gestión de la 
Calidad 
Administra los procesos y actividades de la Compañía en la cual 
se determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad 
y HSEQ. Implementa el sistema de gestión de calidad y HSEQ en 
cumplimiento de las normas nacionales vigentes por medio de 
políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua de 
los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según 
corresponda. 
Gestión de las 
Adquisiciones 
Incluye los procesos de dirección relacionados con el alquiler o 
compra de productos, equipos o servicios necesarios para la 
ejecución del proyecto por medio de estrategias de control de 
cotizaciones. Establece los criterios de contratación y vigila la 
selección de proveedores, selección de tipos de contrato y formas 
de pago (actas de competencia) con el fin de regular de forma 
transparente toda su administración. 
Gestión de los 
riesgos 
Son los todos aquellos procesos relacionados que se llevan a 
cabo para la gestión, identificación, análisis y planificación de la 
respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en dentro 
un proyecto. Su objetivo es aumentar la probabilidad y el impacto 
de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de 
eventos negativos durante todo el Ciclo de Vida del Proyecto. 
  
Gestión de las 
comunicaciones 
Son procesos requeridos para garantizar que la generación, 
recopilación, distribución, almacenamiento total, recuperación y 
disposición final de la información relacionada del proyecto sea 
adecuada y oportuna. De igual manera debe garantizar que la 
Información requerida se presente mediante reportes semanales 
y mensuales con el avance del proyecto en todas sus 
competencias, es de aclarar, que esta debe indicar quién la 
genera y quien la recibe, con qué frecuencia se realizaran las 
juntas y por qué medios de distribución de socializara. 
Gestión de los 
recursos humanos 
Es el proceso que organiza, gestiona y conduce al equipo del 
proyecto a completar un trabajo. El equipo del proyecto está 
conformado por aquellas personas a las cuales desde el inicio se 
les han asignado roles y responsabilidades para desarrollar los 
entregables establecidos. 
Gestión de los 
Interesados 
Es el proceso con el cual se establece de forma sistemática y 
eficaz la manera de comunicación con todos los interesados del 
Proyecto. El principal objetivo consiste en satisfacer cada una de 
sus necesidades y hacer realidad sus expectativas frente al 
proyecto, respetar sus legítimos intereses y abordar cualquier 
incidente o conflicto que se pueda presentar. 
Gestión de la 
integración 
Es la administración global de los procesos y en conjunto de las 
todas las actividades necesarias para identificar, definir, combinar, 
unificar y coordinar el desarrollo del proyecto. 
 























Anexo 2: Acta de Constitución del Proyecto 
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Código del formato 
Página de … 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Realizada por  Revisado por  Aprobada por Fecha Motivo 
      
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Responde al qué, quién, cómo, cuándo y dónde del proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/ENTREGABLES: 
¿Qué entregables específicos del producto se desean y cuál será el resultado final del proyecto? 
REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: 
¿Qué elementos necesitan ser aprobados para el proyecto y quien los autoriza? ¿Que determina del éxito? 
 
GERENTE DEL PROYECTO ASIGNADO Y NIVEL DE AUTORIDAD: 
¿A quién se le ha dado la autoridad de liderar el proyecto y de disponer de los recursos asignados por la empresa? 
 
RECURSOS PRE-ASIGNADOS: 
¿De qué recursos se va a disponer r para el proyecto? 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto. 
Cronograma de hitos del proyecto. 
Hitos Fecha programada 
  
  
                                                    Resumen del presupuesto: 
Se coloca el valor de la propuesta por grandes capítulos que fue presentada en la licitación. 
 
RIESGOS DE ALTO NIVEL: 












Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
 








Anexo 3: Acta de interesados por rol en el proyecto 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Realizada por  Revisado por   Aprobada por Fecha Motivo 
      
      
 





EQUIPO DEL PROYECTO 
GERENTE DEL PROYECTO: 
EQUIPO DE DIRECCIÓN: 




OTROS CLIENTES  
INTERNOS (CORPORATIVOS) 
 
PROVEEDORES / ALIADOS ESTRATÉGICOS  
OTROS INTERESADOS 




















Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
 
 
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 
NOMBRE CARGO UBICACIÓN 




















           
           
           
FIRMAS: 




Anexo 4: Plan Para la Dirección del Proyecto. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: Descripción detallada del ciclo de vida del proyecto 
y  las  consideraciones  de  enfoque  multifase  (cuando   los  resultados  del  fin  de  una fase influyen o deciden el 
inicio o cancelación de la fase subsecuente o del proyecto completo). 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 
FASE DEL PROYECTO (1º NIVEL 
DEL WBS) 
ENTREGABLE PRINCIPAL DE LA 
FASE 
CONSIDERACIONES PARA 
LA INICIACIÓN DE 
ESTA FASE 
CONSIDERACIONES 
PARA EL CIERRE DE 
ESTA FASE 
    
    
 
PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS:  Descripción detallada de los procesos  de gestión de 











      











      











      
      










      











      
      
  
ENFOQUE DE TRABAJO: Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo del proyecto para lograr 
los objetivos del mismo. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CAMBIOS: Descripción de la forma en que se monitorearán y controlarán los 
cambios, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. 
 
 
ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: 
(Roles que se necesitan para operar la gestión de cambios) 
 







    
    




PROCESO GENERAL DE CONTROL DE CAMBIOS: Describir en detalle los procesos de la gestión de cambios, 
especificando que, quien, como , cuando y donde. 
RECIBIR SOLICITUD DE CAMBIO 
(Recibir la solicitud de de cambio diligenciado el 
formato pertinente) 
 
VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIO 




(Evaluación integral de los impactos de la solicitud de 
cambio) 
 
TOMAR DECISIÓN Y REPLANIFICAR 
(Se toma la decisión del cambio a partir del análisis de los 
impactos y si se aprueba se replanifican las líneas base) 
 
IMPLANTAR EL CAMBIO 
(Se comunica, realiza, monitorea y controla el cambio) 
 
 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA SOLICITUDES DE CAMBIOS URGENTES: Descripción del 
procedimiento en caso de presentarse solicitudes de cambio urgentes que no den tiempo a la reunión del Comité de 
control de cambios o quien haga sus veces. 
 
 




SISTEMA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: Define aquellos ítems que son configurables y 
que requieren un control formal de cambios, y los procesos para controlar los cambios por ítems. 
ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: Roles que se necesitan para operar la gestión de la 
configuración. 
 
NOMBRE DEL ROL PERSONA RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 
    
  
 






















DE       
INFORMACIÓN 
 
RETENCIÓN DE    
INFORMAC. 
       
       
ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI): Elementos del proyecto sobre los cuales se establecerán y mantendrán descripciones 

































   OBSERVACIONES 
      
CONTABILIDAD DE ESTADO Y MËTRICAS DE CONFIGURACIÓN: Se debe especificar el 




GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: Descripción de la forma en que se mantendrá la integridad y se usarán las líneas 




COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTERESADOS: Descripción detallada de las necesidades y técnicas de 
comunicación entre los interesados del proyecto. 





REVISIONES DE GESTIÓN: Descripción detallada de las revisiones claves de gestión que facilitarán el abordar 
los problemas no resueltos y las decisiones pendientes. 
 
TIPO DE REVISIÓN DE 
GESTIÓN 
(Tipo de reunión en la cual se 
realizará la revisión de gestión) 
 
CONTENIDO  
(Agenda o puntos a tratar 




(Forma en que se 
desarrollará la reunión, y 
tipo de conclusiones, 
recomendaciones, o 
decisiones que se pueden 
OPORTUNIDAD 
(Momentos, frecuencias, 
o eventos disparadores 
que determinarán las 
oportunidades de 
realización de la 
reunión) 
    
    
    
 
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 





ENTREGABLES PARA CADA ETAPA O FASE DEL PROYECTO 





REQUISITOS CONTRACTUALES:  Se indican todos los requisitos que se encuentran consignados en las 





REQUISITOS OTROS INTERESADOS: Requisitos solicitados por otros interesados y que son necesarios para el 
buen desarrollo de la ejecución del proyecto. 
  NOMBRE DEL INTERESADO 
PRIORIDAD OTORGADA 
POR EL INTERESADO 
DESCRIPCIÓN 
   
   
   
 
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
  
Anexo 6: Enunciado del alcance del proyecto. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
REQUISITOS: Condiciones o capacidades que debe poseer 
o satisfacer el producto para cumplir con contratos, normas, 
especificaciones, documentos formalmente impuestos. 
CARACTERÍSTICAS: Propiedades físicas, químicas, 
energéticas, o sicológicas, que son distintivas del 




CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Especificaciones o requisitos de rendimiento, 
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. TÉCNICOS  
2. DE CALIDAD  
3. ADMINISTRATIVOS  
4. COMERCIALES  
5. SOCIALES  
 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: Productos entregables intermedios y finales que se generarán en cada fase del 
proyecto. 




EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, 
funciones, especialidades, fases, etapas, espacios físicos, virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no 
serán abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente establecidas para evitar incorrectas 




RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Factores que limitan el rendimiento del proyecto, el rendimiento de un 
proceso del proyecto, o las opciones de planificación del proyecto. pueden aplicar a los objetivos del proyecto 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 




SUPUESTOS DEL PROYECTO: Factores que para propósitos de la planificación del proyecto se 
consideran verdaderos, reales o ciertos. 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 




Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
  
Anexo 7: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 
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Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
 
 
Anexo 8: Diccionario de Desglose del Trabajo (EDT). 
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Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
  
Anexo 9: Solicitud de cambios 
 
Espacio para el logo de la 
compañía, Unión temporal o 
consorcio ganador de la 
licitación. 
SOLICITUD DE CAMBIO 
No.  … 
Versión 
Fecha: 
Código del formato 
Página 71 de … 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Realizada por Revisado por Aprobada por Fecha Motivo 
      
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
SOLICITANTES DEL CAMBIO 
 
 
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 
ACCIÓN CORRECTIVA  REPARACIÓN POR DEFECTO  
ACCIÓN PREVENTIVA  CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: definir el problema que se va a resolver, 
distinguiendo el problema de sus causas, y de sus consecuencias. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: especificar con claridad el cambio solicitado, 
precisando el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. 
 
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: especificar con claridad porque motivos o razones se solicita 
el cambio, porque motivos se elige este curso de acción y no otro alternativo, y qué sucedería si el cambio no se 
realiza. 
 
EFECTOS EN EL PROYECTO 
EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 
  
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS 
 
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, 
GOBIERNO, ETC. 
 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 
 
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 
FECHA DE REVISIÓN 
 
EFECTUADA POR  
RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA)  
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR 
 
OBSERVACIONES ESPECIALES  
 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
 
  
Anexo 10: Acta de aceptación/cierre de fase o etapa. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
NOMBRE DEL CLIENTE 
 
 








ACEPTADO POR DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 
 NOMBRE DEL CLIENTE O INTERVENTORIA FECHA NOMBRE DEL STAKEHOLDERS  FECHA 
    
 
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
